

Số : 1819/SKHĐT-ĐTTĐ&GSĐT

Bắc Giang, ngày 27 tháng 9 năm 2017

V/v cho phép thanh toán đối với khối lượng đã thực hiện hạng mục Nội thất thuộc dự án đầu tư xây dựng Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử chiến thắng Xương Giang, tỉnh Bắc Giang (giai đoạn 1)

Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh.

Căn cứ Quyết định số 535/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành một số quy định về quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Công văn số 1655/SXD-QLXD ngày 18/8/2017 của Sở Xây dựng về việc tham gia ý kiến đối với khối lượng đã thực hiện thuộc dự án: Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử chiến thắng Xương Giang, tỉnh Bắc Giang (giai đoạn 1);

Ngày 18/9/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được đủ hồ sơ và Công văn số 1665/UBND-QLDA ngày 07/8/2017 của UBND thành phố Bắc Giang về việc cho phép thanh quyết toán khối lượng đã thực hiện hạng mục Nội thất thuộc dự án: Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử chiến thắng Xương Giang, tỉnh Bắc Giang. Sau khi xem xét nội dung Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh như sau:

I. Tình hình triển khai thực hiện:

Hạng mục Nội thất thuộc dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử chiến thắng Xương Giang được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công tại Quyết định số 1667/QĐ-UBND ngày 19/10/2016. Trong quá trình triển khai thực hiện, để phù hợp với thực tế, đảm bảo mỹ quan và tâm linh tượng thờ, cần thiết phải điều chỉnh, bổ sung thiết kế đối với hạng mục Nội thất, cụ thể: Bổ sung ván bung vị trí tiếp giáp giữa tường xây và xà mái xung quanh Đền Xương Giang; bổ sung 01 ván trần tại vị trí phía trên tượng Cao Tổ hoàng đế Lê Lợi...; kinh phí bổ sung khoảng 125.879.000 đồng, được lấy từ kinh phí dự phòng của dự án không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.

Tuy nhiên do công trình cấp bách khi triển khai để phục vụ lễ hội, giá trị đề nghị bổ sung không lớn nên chủ đầu tư đã không thực hiện quy trình điều chỉnh, bổ sung thiết kế trước khi thực hiện theo quy định.

II. Kiến nghị, đề xuất:

- Từ tình hình thực tế nêu trên, để đảm bảo việc thanh quyết toán khối lượng bổ sung theo quy định hiện hành theo đề xuất của chủ đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh cho phép chủ đầu tư thanh, quyết toán đối với khối lượng bổ sung mà chủ đầu tư đã tổ chức thực hiện (nội dung phần bổ sung kèm theo Công văn số 1665/UBND-QLDA ngày 07/8/2017 của UBND thành phố Bắc Giang).

- UBND thành phố Bắc Giang nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện bổ sung chưa theo quy định hiện hành, tránh xảy ra tình trạng tương tự đối với các công trình tiếp theo.

Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- UBND thành phố Bắc Giang;
- Lưu VT, ĐTTĐ&GSĐT;

*** Bàn điện tử:**

- Lãnh đạo Sở;
- Phòng: KG-VX.



Trịnh Hữu Thắng