

UBND TỈNH BẮC GIANG
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1863 /SKHĐT-THQH

Bắc Giang, ngày 02 tháng 10 năm 2017

V/v hướng dẫn điều chuyển nội bộ và
bổ sung, cắt giảm kế hoạch đầu tư công
nguồn vốn nước ngoài năm 2017.

Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh.

Thực hiện các Công văn số 7380/BKHĐT-KTĐN ngày 08/9/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn điều chuyển nội bộ và bổ sung, cắt giảm kế hoạch đầu tư công nguồn vốn nước ngoài năm 2017; ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Trên cơ sở thực tế triển khai thực hiện dự án ODA trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo, như sau:


Kế hoạch năm 2017 tỉnh Bắc Giang được giao 38,507 tỷ đồng và kế hoạch vốn ODA năm 2016 của dự án đã giao 13 tỷ đồng (được tiếp tục thực hiện trong năm 2017), thực hiện 01 Dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông (GMS) lần 2, vay vốn ADB - Dự án thành phần tỉnh Bắc Giang.

Đến nay, nguồn vốn ODA của dự án chưa thực hiện giải ngân, do gặp một số khó khăn: Do thỏa thuận vay lại giữa Bộ Tài chính và UBND tỉnh Bắc Giang ký chậm hơn dự kiến (ngày ký 05/6/2017 mới có hiệu lực); các thủ tục liên quan đến đấu thầu phải được phê duyệt bởi nhà tài trợ ADB, song hiện nay đang thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu xây lắp đối với 04/05 gói thầu và chủ đầu tư cam kết giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2017.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, báo cáo đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư không thực hiện điều chuyển nội bộ kế hoạch vốn ODA năm 2017. *kt*

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh;
- * *Bản điện tử:*
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu VT, TH-QH.



Dương Ngọc Chiên